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Bilan des travaux de dérasement du seuil 
d’Ausègue – année 2022-2023 

 

 
 

 
 

 
 

De l’agence de l’eau Adour Garonne 
 

    Des Fédérations nationale et 
départementale de pêche 63 et 

de l’AAPPMA de Saint Donat 
 
 

De EDF Hydro  
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1. Historique et contexte  

 

Ce seuil a été identifié lors des diagnostics de cours d’eau « Pré contrat territorial » en 2015 

puis inscrit au Référenciel des Obstacle à la l’Ecoulement de l’OFB. 

 

En 2018, le PNRVA a lancé une étude d’aide à la décision (réalisé par le BE HTV) concernant 8 

obstacles à la Continuité écologique dans le cadre du Contrat territorial des Sources de la 

Dordogne Sancy Artense (CT SDSA). Concernant le seuil d’Ausègue, c’est le scénario de 

l’effacement qui a été retenu. 

Initialement imaginée en 2 phases, la solution du dérasement total en 1 phase a été retenue 

vu la fragilité de l’ouvrage. 

 

Après contact avec la propriétaire, celle-ci nous a confirmé l’absence d’usage actuel et a 

renoncé à son droit d’eau. Cependant, n’habitant pas sur place et n’ayant pas de 

connaissances techniques dans le domaine des travaux en milieux aquatiques, elle ne se 

sentait pas apte à conduire la maîtrise d’ouvrage des travaux. Afin de pallier à cette difficulté, 

la Communauté de communes Dômes Sancy Artense a conclu avec la propriétaire une 

convention d’autorisation de réalisation de travaux au titre de l’article L211-7-1 du Code de 

l’environnement. Cette convention permet à la Communauté de communes de se substituer 

au propriétaire, avec son accord, pour la maîtrise d’ouvrage des travaux. Par ailleurs, le 

propriétaire reste redevable de l’autofinancement à la suite de la réalisation des travaux.  

 

Cependant, au regard des enjeux identifiés sur le site, l’autofinancement de la propriétaire 

sera nul car EDF et la fédération de pêche du Puy-de-Dôme a proposé de prendre à sa charge 

l’autofinancement pour favoriser la réalisation de ce projet.  
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2. Situation des travaux 
 

Le seuil d’Ausègue était situé sur le cours d’eau la Trentaine entre les communes de 

Picherande en rive gauche et Saint-Donat en rive droite. 
 

 

 Plan IGN 

 

 

Vue aérienne 

 

Seuil 

Seuil 
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3. Objectif et nature des travaux 

 

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases avec la participation des élèves du lycée 

agricole de Rochefort Montagne (LPA) lors de 2 chantiers école ainsi qu’avec l’entreprise RMCL 

pour les travaux de dérasement. 

 

3.1. Abatage préventif de la ripisylve 

 

Du 13 au 16 septembre 2022 dans le cadre d’un chantier école, les lycéens du lycée agricole 

de Rochefort Montagne ont procédé à l’abattage préventif des arbres en berge sur 80 en 

amont du seuil. 

Cette étape était primordiale pour le bon déroulement de la suite des travaux, avec l’érosion 

de lit post-travaux les arbres seraient tombés dans le cours d’eau risquant de créer de gros 

embâcles. 

Environ 70 arbres, des aulnes en majorité, ont été coupés et débités en 1m et 50cm comme 

convenu avec les propriétaires. Les branches ont été broyées le dernier jour du chantier et le 

broya, donné à l’agriculteur. 
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Photos avant / après la coupe 
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 Photo du broyage 

 

3.2. Arasement du seuil 

 

Les travaux d’effacement du seuil réalisés par l’entreprise RMCL, se sont déroulés du 13 

octobre au 20 octobre 2022.  

 

La première étape consistait à créer le chenal de déviation du lit du ruisseau sur 96m par 

fouille à ciel ouvert (l :1.50mXpr : 0.80m) avec mise en place et calage de géotextile feutré en 

fond de fouille afin d’éviter le départ de matières en suspensions (MES). Cette étape a pris du 

retard (4 jours) car la roche mère était omniprésente sur le secteur obligeant l’utilisation d’un 

brise roche. 
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 Photo (fédération de pêche 63) de la création de la dérivation  

 

La partie aval de la déviation a été complétée par la pose de 2 tuyaux sur une trentaine de 

mètres afin de rejeter l’eau en aval de la fosse du seuil. 

 

  
 

Photos de l’aval de la dérivation 
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Le 18 octobre 2022, la fédération de pêche du Puy de Dôme a réalisé la pêche de sauvetage 

sur le tronçon devant être asséché. 

 

 

Photo de la pêche de sauvetage 

 

 

Le 19 octobre 2022, le batardeau est mis en place afin d’envoyer l’eau dans la dérivation et 

d’assécher la zone de travaux. 

 

Photo du batardeau 
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Le 20 octobre matin, le seuil est déduit avec la mise en remblai des pierres de l’ouvrage dans 

la fosse en aval. 

 

 
 

 

Photos de la destruction du seuil 
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Apres destruction du seuil, l’entreprise a terrassé et évacué à l’aide d’un tombereau, les 

sédiments fin (type sable) accumulés à l’amont du seuil sur 30m, le volume estimé est de 400 

m3.  

 

 

Photo du chargement et de l’évacuation des 400m3 de sable 

 

Apres la remise en eau du tronçon, la RMCL a remis en état le site avec talutage des berges 

sur 100ml. 

 

Photo du chantier après le départ de la RMCL 
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Photo (fédération de pêche 63) vue de drone après travaux  

 

 

3.1  Mesures compensatoires 

 

Après les crues, le profil en long s’est stabilisé et correspond aux estimations réalisées par le 

bureau d’étude. Plusieurs vestiges de l’ancienne ripisylve sont apparus dans le lit du cours 

d’eau, ces indices nous montrent que nous sommes revenus au profil initial avant la création 

du seuil. 
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Photo du cours d’eau après un hiver 

 

 

 

Une dernière tranche de travaux s’est déroulée du 9 au 12 mai 2023 avec les lycéens du lycée 

agricole de Rochefort-Montagne lors d’un deuxième chantier école. 

 

600 mètres de clôture ont été mis en place afin de préserver les berges du piétinement des 

bovins et ainsi permettre à la future ripisylve de grandir. 
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Photo de l’installation des clôtures 

 

 

Deux bacs permettant l’abreuvement du bétail, alimentés gravitairement par un bergater 

venant du cours d’eau en amont ont été installés avec les lycéens. 

 

 

Photo de la mise en place des bacs 
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4. Communication 

 

 

 Une page dédiée à la GEMAPI décrit les actions sous maîtrise d’ouvrage de la 

collectivité sur laquelle les bilans des travaux sont consultables sur le site Internet de 

la communauté de communes  https://www.domes-sancyartense.fr/habitat-cadre-

de-vie-environnement/rivieres-et-milieux-aquatiques/. 

 

 Une demi-journée de présentation des travaux réalisés et de sensibilisation à la 

restauration de la continuité écologique en lien à la GEMAPI a été organisée en fin de 

chantier école le 12 mai 2023. Lors de cette journée, les partenaires financiers étaient 

présents pour soutenir cette initiative (AEAG, Fédération de pêche du 63 et EDF). 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.domes-sancyartense.fr/habitat-cadre-de-vie-environnement/rivieres-et-milieux-aquatiques/
https://www.domes-sancyartense.fr/habitat-cadre-de-vie-environnement/rivieres-et-milieux-aquatiques/
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 Des panneaux ont été installés sur les lieux de chantiers pour informer et 

communiquer sur l’opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bilan financier des travaux  

 

OBJET MONTANT GLOBAL 
TTC 

AEAG EDF 
reste à charge 
FDPPMA63 

taux montant TTC montant TTC montant TTC 

Abatage préventif de la 
ripisylve par LPA                     1 100.00 €  80%    32 592.00 €      5 860.00 €          2 288.00 €  

Arasement du seuil 
d'Ausègue par RMCL                 40 740.00 €  80%         640.00 €            80.00 €              380.00 €  

Mesures compensatoires 
par LPA                   2 443.73 €  80%         480.00 €            60.00 €          1 903.73 €  

TOTAL 
                44 283.73 €       33 712.00 €      6 000.00 €          4 571.73 €  
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